



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 212/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 80 DEL 29/01/2026

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: "PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA E DEL QUADRO ECONOMICO FINALE AGGIORNATO. CUP: D38I22000050001.

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
Ministero dell'Istruzione

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- in data 02/12/2021 il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'Avviso pubblico prot. 48047 del 02 dicembre 2021, in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione 02 dicembre 2021 n. 343, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";
- obiettivo del suddetto avviso è quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle fa-



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

miglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

- i soggetti che potevano presentare la propria candidatura erano i comuni e le unioni di comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido e/o scuole di infanzia, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;
- la dotazione finanziaria complessiva nel suddetto avviso è pari ad € 3.000.000.000,00, finanziati dall'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343; più precisamente:
 - ✓ € 2.400.000.000,00 sono destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni;
 - ✓ € 600.000.000,00 invece al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni;
- erano finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedessero:
 - ✓ demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;
 - ✓ nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;
 - ✓ ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia;
 - ✓ riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti;
 - ✓ riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell'ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti.

PRECISATO che:

- con specifico riferimento alla struttura dell'ex ludoteca sita in Loc. Monte Cresia, secondo una previsione iniziale era stato disposto un intervento di manutenzione straordinaria, finalizzato a ripristinarne le condizioni di agibilità, in modo da garantire l'idoneità dell'edificio e destinarlo a sede di uffici amministrativi;
- a tal fine, si era provveduto – con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 592 del 03/08/2021 – ad affidare all'Ing. Luca Pisano di Teulada (P.I. 03313900924) l'incarico professionale dei servizi di ingegneria degli interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio situato in località Monte Cresia;
- alla luce del nuovo Avviso pubblico – citato in precedenza – dello scorso 02/12/2021, finalizzato all'attribuzione di finanziamenti per interventi di edilizia scolastica dedicati ad asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, l'Amministrazione comunale ha ritenuto più opportuno e proficuo modificare l'intervento originariamente previsto, per la realizzazione di un intervento di più ampio respiro sulla struttura, al fine di renderla funzionale e idonea ad ospitare nuovamente i locali dell'asilo nido e incrementare così il servizio attualmente offerto;

RICHIAMATA, a tal proposito, la delibera G.C. n. 22 del 23/02/2022, con la quale l'Amministrazione manifestava l'intenzione di avanzare candidatura e partecipazione all'Avviso pubblico denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, e i relativi allegati, proponendo un intervento complessivo da Euro 500.000,00 denominato “**PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI**”;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 143 del 24/02/2022 è stato affidato - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 - l'incarico relativo alla redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzata del progetto denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001”, al professionista esterno - Ing. Luca Pisano, Iscritto all'ordine degli ingegneri



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

della Prov. di Cagliari con il n. 6970, con studio tecnico professionale in Teulada, Via Alcide De Gasperi 12 - P.I. 03313900924, in possesso di tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l'incarico in oggetto, per un importo pari a Euro 18.422,58, oltre oneri 4% pari a € 736,90 ed esclusa IVA in quanto professionista sottoposto a regime agevolato, per un totale di € 19.159,48;

VISTA la delibera G.C. n. 24 del 25/02/2022 di approvazione, anche in linea tecnica, ai sensi dell'art 20 della legge Regionale n. 8/2018, dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzata relativa all'intervento denominato **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001"**, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 5 del D.Lgs 50/16 dal professionista esterno incaricato - Ing. Luca Pisano -, costituito dal quadro economico e dagli elaborati di progetto agli atti dell'ufficio LL.PP., il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 500.000,00**, di cui € 301.000,00 per lavori (€ 290.000,00 da assoggettare a ribasso di gara ed € 11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 199.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO che, in data 27/02/2022, il Comune di Sant'Antioco provvedeva, tramite l'ufficio LL.PP., a presentare istanza di candidatura finalizzata all'ottenimento del contributo nella misura di € 500.000,00 per l'intervento di "RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001", secondo le modalità previste nell'avviso sopra richiamato;

VISTO il decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57, con il quale sono approvate le graduatorie di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4, definite applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura sulla base delle dichiarazioni rese dagli enti locali sul sistema informativo;

ACCERTATO che dall'allegato 1, approvato con il sopra-richiamato decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 settembre 2022, n. 57, il Comune di Sant'Antioco risulta beneficiario di un contributo pari a **€ 500.000,00** per l'intervento di "RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001";

CONSIDERATO che l'opera, con delibera G.C. n. 69 del 30/12/2022, è stata inserita nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024 (RIF. Codice CUI: L81002570927202100010), con una dotazione finanziaria prevista di € 500.000,00;

VISTA la Legge di bilancio 2023-2025 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022) che disciplina ai commi da 369 a 379 dell'art. 1 il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) per l'anno 2023;

VISTO che l'Ufficio ha provveduto ad inoltrare tramite la piattaforma REGIS la domanda di preassegnazione per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, n. 0000003711 del 03/04/2023, per ottenere un incremento del contributo assegnato del 10%;

RICHIAMATO, a tal riguardo, il successivo Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 154 del 19 maggio 2023, con il quale sono stati approvati – in attuazione dell'art. 1, comma 369, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – gli Allegati 1 e 2, contenenti rispettivamente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l'elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti, oggetto delle domande di accesso, i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti, per i quali si procede all'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

ACCERTATO che, in particolare nell'Allegato 1 di cui al capoverso precedente, concernente l'elenco delle domande *ordinarie* ammesse – 1° semestre 2023, il Comune di Sant'Antioco risulta assegnatario, per l'intervento di cui all'oggetto e limitatamente alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, della somma di **€ 50.000,00**;

RICHIAMATI, infine, il Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 185 del 08 agosto 2023 e il suo Allegato n. 1, con i quali viene confermata definitivamente a favore del Comune di Sant'Antioco l'assegnazione di suddette risorse in seguito a conclusione positiva delle verifiche effettuate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in attuazione dell'art. 9, c. 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2023, n. 58;

DATO ATTO che il Comune di Sant'Antioco, con riferimento all'intervento di che trattasi, aveva necessità di provvedere in tempi celeri ad affidare l'incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, misure e contabilità, per il quale l'importo a base di affidamento risultava essere pari a **€ 35.749,08**, come da schema di parcella predisposto dall'U.T. comunale in sede di partecipazione al bando di che trattasi e redatto ai sensi del DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, agli atti d'ufficio;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 94 del 14/02/2023, con la quale si disponeva di procedere all'avvio alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione (CRE) dell'intervento denominato **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001"**, tramite inoltro di apposita richiesta di offerta mediante RdO sul sistema e-procurement "SardegnaCAT";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 151 del 01/03/2023 con la quale si è affidato – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120 del 2020, come modificato dalla L. 108/2021 – l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità e certificato di regolare esecuzione (CRE) dell'intervento denominato **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001"** al professionista Ing. Mauro Mulas, con studio tecnico in via Azuni n. 8, 09017 – Sant'Antioco, ed iscritto con il numero 7386 all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - P. IVA 03361460920, che possiede tutti i requisiti professionali e curriculari per svolgere l'incarico in oggetto;

DATO ATTO che l'importo di affidamento all'Ing. Mauro Mulas è pari a **€ 33.689,93**, oltre oneri contributivi (4%) pari a **€ 1.347,60**, per un totale di € 35.037,53, oltre **€ 7.708,26** per IVA al 22%, per un totale complessivo di **€ 42.745,79**;

DATO ATTO che con nota Prot. Gen. n. 8052 del 29/03/2023 si indicava Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – in forma semplificata ed in modalità asincrona –, successivamente prorogata con nota Prot. Gen. n. 9960 del 21/04/2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 311 del 03/05/2023, mediante la quale si formalizzava la CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di Servizi indetta con nota Prot. Gen. n. 8052 del 29/03/2023, secondo quanto prescritto dall'art. 14-bis, comma 5, della L. n. 241/1990 che testualmente recita: *"l'amministrazione procedente adotta [...] la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza [...] qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza"*;

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant'Antioco n. 410 del 27/05/2023, con la quale si provvedeva ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, anche in linea tecnica, ai sensi dell'art. 20, c.2, della L.R. n. 8/2018, completo di tutti gli elaborati agli atti dell'ufficio tecnico LL.PP. per la presa visione, avente ad oggetto **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI - CUP: D38I22000050001"**, acquisito al Prot. Gen. dell'Ente al n. 7862 del 28/03/2023 e successivamente integrato con documentazione protocollata al n. 9696 del 19/04/2023, al n. 10400 del 02/05/2023 e al n. 11696 del 17/05/2023, redatto dal professionista esterno incaricato - Ing. Mauro Mulas - in conformità all'art. 23, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede per l'esecuzione degli interventi una spesa complessiva di progetto pari a **€ 550.000,00**, di cui € 367.091,52 per lavori (€ 355.574,37 da assoggettare a ribasso di gara ed € 11.517,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 182.908,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo oggetto di approvazione risultava pienamente rispondente a quanto previsto dai CAM di cui al DM 22/6/2022, nonché al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ("Do no significant harm" - DNSH), così come specificato nella Circolare n. 32 del 30/12/2021 del MEF – RGS (prot. n. 309464) così modificata con circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF – RGS (prot.n. 239989);

DATO ATTO che con la suddetta determinazione n. 410/2023, oltre ad approvare il progetto definitivo/esecutivo, si procedeva a:

- delegare alla centrale unica di committenza dell'*"Unione dei Comuni dell'Arcipelago del Sulcis"*, di cui il Comune di Sant'Antioco fa parte unitamente ai Comuni di Calasetta e di Carloforte (come da delibera consiliare n. 12 del 10/03/2008), la gestione della procedura di affidamento dei lavori – da effettuarsi mediante procedura negoziata senza



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b) della Legge di conversione n. 120/2020, così come aggiornata dalla Legge n. 108/2021, aggiornata con Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023) –, per un importo a base di gara pari a € 355.574,37 oltre € 11.517,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (per un totale di € 367.091,52), da espletare mediante utilizzo del portale telematico degli acquisti SardegnaCat;

- dare atto che il Codice Univoco di Progetto collegato al presente intervento è il seguente: **CUP: D38I22000050001**, mentre il Codice Identificativo di Gara - CIG - relativo all'affidamento dei lavori suddetti, doveva necessariamente essere assunto dalla stazione appaltante dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis, la quale in forza di tale atto ha in capo la gestione della procedura di affidamento;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis" n. 11 del 30/05/2023, con la quale si provvedeva, per conto del Comune di Sant'Antioco (assegnatario delle risorse finanziarie previste dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU) all'indizione della procedura per l'affidamento – ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e ss.mm.ii., così come modificata dall'art. 51 della Legge n. 108/2021 e aggiornata con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (disposizioni valide sino al 30 giugno 2023) – dei lavori relativi all'intervento avente ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: "PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI". CUP: D38I22000050001", tramite inoltre di apposito invito mediante RDO sul sistema e-procurement SARDEGNACAT ad almeno CINQUE operatori economici, iscritti nello specifico settore di riferimento;

DATO ATTO che, con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni Arcipelago del Sulcis n. 14 del 15/06/2023, si provvedeva ad approvare il verbale delle operazioni di gara del 07/06/2023 e ad aggiudicare la suddetta procedura telematica per l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa **Pitagora Costruzioni S.r.l.s., con sede in Via Gramsci n. 3 – 09016, Iglesias (SU) – P.iva/C.F.: 03809230927**, la quale offriva il miglior ribasso pari al **13,801%** sull'importo a base di gara di € 355.574,37, oltre oneri per la sicurezza pari a € 11.517,15 e oltre IVA al 22%;

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti del Comune di Sant'Antioco n. 528 del 27/06/2023, mediante la quale:

- si prendeva atto delle risultanze della procedura di gara gestita dalla C.U.C. Unione dei Comuni "Arcipelago del Sulcis", precedentemente delegata dall'Ente;
- si disponeva l'affidamento dei lavori di che trattasi all'impresa Pitagora Costruzioni S.r.l.s. (Via Gramsci n. 3 – 09016, Iglesias (SU) – P.iva/C.F.: 03809230927) per l'importo di € 306.501,55 per lavori, oltre € 11.517,15 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22% per € 69.964,11, per un totale pari a € 387.982,81;
- si procedeva a rimodulare gli impegni di spesa, parzialmente già assunti con determinazione n. 410 del 27/05/2023;

VISTI la nota del Responsabile del Settore Tecnico prot. n. 15877 del 21/06/2023, mediante la quale si autorizzava il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Mulas all'immediata consegna dei lavori in oggetto sotto le riserve legge, ed il successivo verbale di consegna del 17/07/2023, registrato al protocollo nella medesima giornata al n. 23956;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in forma pubblica tra il rappresentante dell'impresa e il Responsabile del Settore Tecnico in data 20/09/2023 – Rep. n. 4295/2023;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 885 del 25/09/2023, di liquidazione dell'**anticipazione del 20% dell'importo contrattuale**, come previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a **€ 63.603,74**, oltre IVA di legge al 22% pari a **€ 13.992,82**, per un totale onnicomprensivo di **€ 77.596,56**;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 861 del 15/11/2023, con la quale – facendo seguito ad una specifica richiesta avanzata dal D.L. Ing. Mauro Mulas, pervenuta con nota n. 34056 del 07/11/2023 – si provvedeva all'affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, così come modificata dall'art. 51 della L. n. 108 del 2021 e aggiornata con D.L. 30 aprile 2022, n. 36, alla ditta **DEACT Srls, con sede legale via Copernico n. 25, Settimo San Pietro - 09060 (CA) – P.IVA e C.F.: 03957250925**, dell'esecuzione di indagini strutturali dei solai del piano terra e della copertura piana attraverso prove da carico, al fine di determinare la resistenza e la sicurezza statica dell'edificio denominato "Ex-ludoteca", per un importo pari a **€ 4.800,00** oltre IVA di legge al 22% pari a **€ 1.056,00**, per complessivi **€ 5.856,00**;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

VISTA ancora la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 937 del 06/12/2023, con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 1** e i relativi documenti contabili (libretto delle misure n. 1; Registro di contabilità n. 1; Giornale dei Lavori; Stato Avanzamento Lavori a tutto il 23/11/2023; Certificato di pagamento n. 1), redatti dal D.L. – Ing. Mauro Mulas – e sottoscritti senza riserva dall'impresa Pitagora Costruzioni S.r.l.s., dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 23/11/2023 di € **80.175,69**, al netto del ribasso di gara e compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.349,19, ed il relativo atto di liquidazione n. 1109 del 06/12/2023 (€ 63.739,66, al netto della ritenuta infortuni dello 0,5% di € 400,88, al netto del recupero di quota parte dell'anticipazione del 20% pari a € 16.035,14, oltre IVA 22% per € 14.022,73, e così per complessivi € **77.762,39**);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio - Settore Lavori Pubblici e Appalti – Servizio Lavori Pubblici n. 181 del 25/03/2024 di approvazione della perizia di variante di dettaglio relativa ai lavori denominati **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI"**, redatta dal direttore dei lavori – Ing. Mauro Mulas – e composta degli elaborati richiamati in premessa (acquisita al prot. n. 8332 del 20/03/2024 e integrata al prot. n. 8879 del 25/03/2024), ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, che non modifica l'importo contrattuale Rep. 4295/2023;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 187 del 27/03/2024, con la quale è stato approvato lo **Stato di Avanzamento Lavori n. 2** e i relativi documenti contabili (libretto delle misure n. 2; Registro di contabilità n. 2; Giornale dei Lavori; Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 20/03/2024; Certificato di pagamento n. 2) redatti dal D.L. – Ing. Mauro Mulas – e sottoscritti senza riserva dall'impresa Pitagora Costruzioni S.r.l.s., dal quale risultano lavori eseguiti a tutto il 20/03/2024 di € **281.746,54**, al netto del ribasso di gara e compresi oneri per la sicurezza pari a € 10.203,04, ed il relativo atto di liquidazione n. 324 del 27/03/2024 (€ 160.248,83, al netto della ritenuta infortuni dello 0,5% di € 1.408,73, al netto del recupero di quota parte dell'anticipazione del 20% pari a € 56.349,31 e al netto del certificato precedente di € 63.739,66, oltre IVA 22% per € 35.254,74, e così per complessivi € **195.503,57**);

VISTI i seguenti verbali:

- verbale di sospensione dei lavori del 10/08/2023;
- verbale di ripresa dei lavori del 04/09/2023;
- verbale di sospensione dei lavori del 29/11/2023;
- verbale di ripresa dei lavori del 08/01/2024;
- [ordine di servizio del 08/01/2024];

ACCERTATO che i lavori, regolarmente avviati, sono stati conclusi in data 17/04/2024, come risulta dal verbale di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Mauro Mulas;

PRESO ATTO della contabilità finale, acquisita al prot. n. 15352 del 03/06/2024, prot. n. 15747 del 06/06/2024 e prot. n. 16213 dell'11/06/2024, redatta dal D.L. Ing. Mauro Mulas e composta dagli elaborati – conservati agli atti dell'ufficio – di seguito descritti:

- libretto delle misure;
- giornale lavori;
- registro di contabilità;
- stato finale dei lavori;
- relazione sul conto finale;
- certificato di regolare esecuzione;

VISTO, in particolare, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal D.L. Ing. Mauro Mulas in data 17/05/2024, firmati dall'impresa senza riserve, dai quali risulta uno stato finale dei lavori netto (già ribassato) pari a € **318.018,70** (oltre IVA 22%) e un credito totale residuo a favore dell'impresa pari a € **30.426,47** (oltre IVA 22%);

RICHIAMATA, dunque, la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Appalti n. 402 del 12/06/2024, con la quale sono stati approvati gli atti relativi alla **contabilità finale**, nonché il certificato di regolare esecuzione, dei lavori denominati **"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA: PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI"**, redatti dal D.L. – Ing. Mauro Mulas – e sottoscritti senza riserva dall'impresa Pitagora Costruzioni S.r.l.s., con sede in Via Gramsci n. 3 – 09016, Iglesias (SU) – P.iva/C.F.: 03809230927, ed il relativo atto di liquidazione n. 608 del 19/06/2024 (€ 30.426,47, oltre IVA al 22% di € 6.693,82, e così per complessivi € **37.120,29**);



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DATO ATTO che – accertato che i lavori sono stati regolarmente ultimati – si è reso necessario procedere all'affidamento dei seguenti ulteriori servizi di ingegneria:

- avvio pratica per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi C.P.I. (documento che attesta la conformità dell'edificio alle normative antincendio vigenti; è rilasciato dal comandante dei Vigili del fuoco territorialmente competente in seguito alla conclusione positiva del procedimento descritto nel D.P.R. 12/1/1998, n. 37);
- redazione dell'attestazione energetica post intervento A.P.E. (documento, attestante la prestazione energetica ed eventuali alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio, che descrive le caratteristiche energetiche ed i consumi di un immobile);
- certificato di idoneità statica delle strutture ;

RICHIAMATA a tal proposito la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 805 del 04/11/2024 con la quale si è affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 al professionista esterno **Ing. Marco Scampuddu, con studio professionale in via dei Bronzetti n. 33, Olbia (SS), P. IVA: 02382420905**, l'incarico relativo all'espletamento della pratica per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), la redazione dell'attestazione energetica post intervento (A.P.E.) e del collaudo statico/idoneità statica delle strutture del locale "Ex ludoteca Monte Cresia", per un importo pari ad **€ 15.858,92**, oltre oneri previdenziali al 4% per **€ 634,36** ed oltre IVA al 22% pari a **€ 3.628,52**, per complessivi **€ 20.121,80**, a seguito di un ribasso offerto sull'importo a base dell'affidamento di € 16.693,60 pari al 5,00%;

PRECISATO che gli importi risultavano così ripartiti:

- pratica per ottenimento del certificato di prevenzione incendi C.P.I.: € 2.620,58, oltre oneri previdenziali e IVA;
- redazione attestazione energetica post intervento A.P.E.: € 2.620,58, oltre oneri previdenziali e IVA;
- collaudo statico statica delle strutture: € 10.617,75, oltre oneri previdenziali e IVA;

VISTA la documentazione trasmessa dall'Ing. Scampuddu nel corso dell'espletamento del suo incarico, ed in particolare:

- l'Attestato di prestazione energetica degli edifici, ed ulteriori documenti correlati;
- la Valutazione di conformità antincendio del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Comando di Cagliari – e la nota di riscontro positivo, da parte del medesimo Comando, circa la completezza formale della documentazione presentata in merito alla Segnalazione Certificata Inizio Attività;

PRESO ATTO, da ultimo, del **Certificato di idoneità statica**, emesso dal professionista incaricato Ing. Marco Scampuddu in data 17/07/2025 (prot. n. 23352 del 06/08/2025), il quale attesta, agli esiti delle analisi e delle verifiche effettuate, che le strutture portanti componenti l'edificio sede dell'asilo nido individuato come "Ex ludoteca Monte Cresia" (quali travi, pilastri e solai in cemento armato) sono staticamente idonee a sopportare i carichi agenti e quelli previsti dalla norma vigente al momento della redazione dello stesso, come riportato nella relazione strutturale allegata al certificato stesso;

RITENUTO pertanto di poter procedere all'approvazione del sopra citato Certificato di idoneità statica, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ma trattenuto agli atti dal Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO che è inoltre necessario, in questa sede, procedere ad aggiornare il quadro economico finale ridefinendo, pertanto, l'importo definitivo delle economie di progetto;

DATO ATTO che il **quadro economico finale aggiornato** è dunque il seguente:



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: "PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI". CUP: D38I22000050001.

COMUNE DI SANT'ANTIOCO

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Interno



Italiadomani
INIZIATIVA DI RIFORMA DEL GOVERNO

QUADRO ECONOMICO FINALE – Aggiornato	
	STATO FINALE
A. Importo dei lavori a corpo a base d'asta	€ 355.574,37
A1 Importo lavori messa in sicurezza	€ 0,00
A2 Importo lavori di efficientamento e riqualificazione funzionale	€ 355.574,37
A3 Ribasso del 13,801%	€ 49.072,82
A4 Importo lavori con applicazione ribasso del 13,801%	€ 306.501,55
B. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 11.517,15
Totale lavori e oneri della sicurezza	€ 318.018,70
C. Somme a disposizione per:	
C1. IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)	€ 69.964,11
C2.a Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016	€ 3.430,11
C2.b Somme residue incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 3 (D.L. esterna)	€ 0,00 (-1.268,66)
C3. Quota parte incentivi per funzioni tecniche interne art. 113 comma 4 D.Lgs 50/2016	€ 0,00 (-1.174,69)
C4. Accantonamento accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016	€ 0,00 (-7.341,83)
C5. Importo per progettazione definitiva esecutiva , DL, misura e contabilità e Coord. della Sicurezza, CRE (compresi oneri 4%)	€ 35.037,52
C6. Iva su incarichi esterni	€ 7.708,26
C7. Accantonamento ANAC	€ 250,00
C8.1 Spese tecniche per collaudo statico (compresi oneri 4%)	€ 11.042,46
C8.2 Iva su Spese tecniche per collaudo	€ 2.429,34
C9.a Spese per indagini strutturali in corso di esecuzione	€ 5.856,00
C9.b Somme residue su affidamento diretto indagini strutturali in corso di esecuzione	€ 0,00 (-1.131,65)
C10. Imprevisti	€ 0,00 (-10.146,11)
C11. Polizza art. 24 D. Lgs. n. 50/2016	€ 0,00 (-450,00)
C12. Spese per Valutazioni Progetto e Nulla Osta Fattibilità, SCIA - Com. Provinc. VV.F.	€ 1.060,00
C13. Spese per pareri enti terzi e gestori servizi	€ 0,00 (-3.500,00)
C14. Spese pratica CPI (compresi oneri 4% e IVA 22%)	€ 3.324,99
C15. Attestazione energetica post intervento (compresi oneri 4% e IVA 22%)	€ 3.324,99
ECONOMIE DA RIBASSO SU INCARICO SERVIZI D'INGEGNERIA	€ 0,00 (-2.612,66)
ECONOMIE DA RIBASSO GARA LAVORI	€ 0,00 (59.868,84)
ECONOMIE DA RIBASSO SU INCARICO PER PRATICA "CPI"	€ 0,00 (-175,01)
ECONOMIE DA RIBASSO SU INCARICO PER ATTESTAZIONE ENERGETICA POST-INTERVENTO	€ 0,00 (-175,01)
ECONOMIE DA RIBASSO SU INCARICO SPESE TECNICHE COLLAUDO	€ 0,00 (-709,04)
Economie di progetto	€ 88.553,50
Totale somme a disposizione	€ 231.981,30
TOTALE	550.000,00



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ACCERTATO che l'ammontare delle **economie di progetto** si articola come di seguito illustrato:

- € 1.268,66 (somme residue incentivi per funzioni tecniche interne art. 113, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 – D.L. esterna);
- € 1.174,69 (incentivi per funzioni tecniche interne art. 113, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016);
- € 7.341,83 (accantonamento per accordi bonari);
- € 1.131,65 (somme residue su affidamento diretto indagini strutturali in corso di esecuzione);
- € 10.146,11 (imprevisti);
- € 450,00 (polizza - art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016);
- € 3.500,00 (spese per pareri enti terzi e gestori di servizi);
- € 2.612,66 (economie da ribasso su incarico servizi di ingegneria);
- € 59.868,84 (economie da ribasso di gara lavori);
- € 175,01 (economie da ribasso su incarico per pratica CPI);
- € 175,01 (economie da ribasso su incarico per attestazione energetica post-intervento);
- € 709,04 (economie da ribasso su incarico spese tecniche collaudo statico);

per un importo complessivo di **€ 88.553,50**;

DATO ATTO inoltre che il Codice Unico di Progetto di riferimento è il seguente: **D38I22000050001**;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito, relativamente ai **lavori** di che trattasi, il seguente **CIG: 9850001DF4**;

ATTESO che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria – triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – triennio 2026/2028;

VISTA la Disposizione Sindacale n. 13 del 08/08/2024 di conferimento dell'incarico di "RESPONSABILE TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE del SETTORE TECNICO" all'Ing. Claudio Ledda, con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL e della responsabilità dei servizi rientranti nel Settore medesimo;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, il **Certificato di idoneità statica**, emesso dal professionista incaricato Ing. Marco Scampuddu per i lavori denominati "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE(M4C1): 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU: "PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LOCALE "EX LUDOTECA MONTE CRESIA" IN ASILO NIDO CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI". CUP: D38I22000050001", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

3. **di prendere atto** dell'ulteriore documentazione trasmessa dal professionista suddetto nel corso della prestazione, la quale viene acquisita agli atti dell'Ufficio Tecnico;
4. **di autorizzare** lo svincolo delle seguenti polizze:
 - garanzia fideiussoria definitiva n. 502287577, costituita dalla ditta affidataria "Pitagora Costruzioni Srls" (con sede in via Gramsci n. 3 – Iglesias (SU), in possesso del numero di P. IVA/C.F. 03809230927), rilasciata dalla compagnia "ALLIANZ" – agenzia di Cagliari (CA) – in data 07/07/2023, per un importo garantito pari a € 21.944,88, ed integrata con appendice di dichiarazione n. 112457747 del 06/09/2023;
 - polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 n. 502287591, costituita dalla ditta affidataria "Pitagora Costruzioni Srls" (con sede in via Gramsci n. 3 – Iglesias (SU), in possesso del numero di P. IVA/C.F. 03809230927), rilasciata dalla compagnia "ALLIANZ" – agenzia di Cagliari (CA) – in data 11/07/2023;
5. **di approvare** il quadro economico finale aggiornato – riportato in premessa –, dal quale si rilevano economie di progetto pari a € **88.553,50**;
6. **di dare atto** inoltre che il Codice Unico di Progetto di riferimento è il seguente: **CUP: D38I22000050001**;
7. **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è stato acquisito, relativamente ai **lavori** di che trattasi, il seguente **CIG: 9850001DF4**;
8. **di dare atto** che non sussistono in capo all'istruttore del presente provvedimento né in capo al Responsabile di Servizio cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012, e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
9. **di attestare** il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
10. **di dare atto** che ai sensi l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 sarà espresso il parere di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come allegato alla presente proposta.

Redattore: MICHELE MELONI

Sant'Antioco, Lì 29/01/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
CLAUDIO LEDDA
con firma digitale